

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2028

Nazwa podmiotu: Politechnika Wrocławska

Data sporządzenia: marzec 2025

Dokument opracowali:

koordynator ds. dostępności – mgr Renata Forycka

dostępność architektoniczna: mgr Renata Forycka

dostępność cyfrowa: inż. Marek Tankielun

dostępność informacyjno-komunikacyjna: inż. Piotr Jasiczek

Zatwierdzam:

Rektor Politechniki Wrocławskiej:


REKTOR
Prof. Arkadiusz Wójs


PROREKTORKA
dr hab. Karolina Jaklewicz, prof. uczelni

Wrocław, marzec 2025

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dział Dostępności realizuje zadania z zakresu koordynacji zapewniania dostępności.

Działania przyjęte w planie powinny być podejmowane w porozumieniu z koordynatorem ds. dostępności – Kierownikiem Działu Dostępności, w tym z osobą wyznaczoną do realizacji działań z danego zakresu dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Realizacja działań uzależniona będzie od możliwości finansowych organizacyjnych Jednostek Politechniki Wrocławskiej.

Słownik terminów użytych w Planie:

Administrator obiektu	Wyznaczone osoby z: Działu Zarządzania Obiektami, Działu Domów Studenckich,
BIP	Biuletyn Informacji Publicznej
DD	Deklaracja Dostępności
DZD	Dział Dostępności
CRM	Centrum Relacji Międzynarodowych
ETR	<i>ang. Easy-To-Read</i> - tekst łatwy do czytania i rozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
UPRB	Uczelniany Plan Robót Budowlanych
Jednostka	Jednostka organizacyjna (wydział, instytut, katedra, szkoła doktorska, filia), komórka organizacyjna (administracja uczelni), jednostka ogólnouczelniana, jednostka o charakterze doświadczalnym lub usługowym, centrum badawcze
Koordinator ds. dostępności	Kierownik Działu Dostępności
PWr	Politechnika Wrocławska
SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SJO	Studium Języków Obcych PWr
SWiF	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWr
WCAG	<i>ang. Web Content Accessibility Guidelines</i> - wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych
Zespół ds. Dostępności	Komórka organizacyjna Działu Dostępności

Plan działań w kierunku poprawy dostępności architektonicznej w Politechnice Wrocławskiej

Tabela 1. Plan działań z zakresu dostępności architektonicznej

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
1	Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Sporządzenie raportu zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o Zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej (dział 1 raportu)	Koordinator ds. dostępności/DZD	Marzec 2025
2	Przeprowadzenie analizy dostępności obiektów PWR	Analiza dostępności obiektów PWR na podstawie ankiet wypełnionych przez administratorów obiektów	Administratorzy obiektów; /DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
3	Wykonanie eksperckich audytów w zakresie dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Przeprowadzenie pełnych audytów wszystkich obiektów PWR w zakresie dostępności architektonicznej, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna	Koordinator ds. dostępności/ DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
4	Tworzenie deklaracji dostępności architektonicznej obiektów PWR	Umieszczanie deklaracji dostępności architektonicznej obiektów na stronie http://dostepnosc.pwr.edu.pl/dostepnosc-architektoniczna/deklaracje-dostepnosci-budynkow	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
5	Bieżący nadzór nad prowadzonymi remontami i budowlami obiektów PWR w zakresie dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Działania w zakresie opiniowania i procedowania uzgodnień z DIR mające na celu poprawę dostępności obiektów PWR znajdujących się w UPRB	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
6	Współpraca z innymi Jednostkami w zakresie dostępności architektonicznej	Przyjmowanie uwag, sugestii i propozycji zmian dot. dostępności architektonicznej od pracowników PWr oraz od użytkowników obiektów	Koordynator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności i od potrzeb
7	Weryfikacja wniosków o zapewnienie dostępności pod kątem dostępności architektonicznej, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi	Rozpatrywanie wniosków i realizacja formy określonej przez osobę ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności i od potrzeb
8	Informacja w BIP o planie działania na rzecz poprawy dostępności architektonicznej PWr	Redaktor BIP udostępnia plan działania na rzecz poprawy dostępności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej	Redaktor BIP	Marzec 2025
9	Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy członków DZD	Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach z zakresu dostępności	Koordynator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności i od potrzeb
10	Cykliczne spotkania DZD	Koordinacja bieżących tematów z zakresu dostępności architektonicznej w celu prawidłowego monitoringu bieżących procesów w obiektach PWr – wymiana doświadczeń z zakresu wdrażania dostępności	Koordynator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności i od potrzeb

Politechnika Wrocławska
Dział Dostępności

Renata Forycka
Renata Forycka
Kierownik

Plan działań w kierunku poprawy dostępności cyfrowej w Politechnice Wrocławskiej

Tabela 2. Plan działań z zakresu dostępności cyfrowej

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
1	Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Sporządzenie raportu zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej (dział 2 raportu)	Koordinator ds. dostępności/DZD	Marzec 2025
2	Cykliczne przeglądy i monitoring e-dokumentów umieszczanych na stronach w domenie pwr.edu.pl	- Przegląd większości dokumentów znajdujących się na stronach i podstronach pod kątem zgodności z wytycznymi WCAG 2.1 - Docelowe tworzenie nośnika informacji zbiorczej w formie plików excel odnośnie: sprawdzonych dokumentów, błędów w nich występujących, sugerowanych poprawek i ich priorytetów	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
3	Bieżący monitoring umieszczanych treści i dokumentów na stronach internetowych w domenie pwr.edu.pl	- Cykliczny i systematyczny przegląd redagowanych treści pod kątem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej. - Kontakt z redaktorami w razie zauważonych nieprawidłowości	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
4	Bieżący monitoring multimediiów i elementów w mediach społecznościowych	1. Cykliczny i systematyczny przegląd zamieszczanych treści 3. Współpraca z administratorami mediów społecznościowych w zakresie dostępności cyfrowej	Administratorzy mediów społecznościowych	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
5	Szczegółowy przegląd oraz weryfikacja stron w domenie pwr.edu.pl (w pierwszej kolejności: strona główna, rekrutacja, BIP, CWiNT, strony wydziałowe i strony zamiejscowych ośrodków, a także m.in. SJO, DSM, SWiF, dostępnosc.pwr.edu.pl, DZD)	1. Przegląd wszystkich podstron na danej stronie, zamieszczanych na nich treści pod kątem zgodności z wytycznymi WCAG 2.1 2. Utworzenie plików excel (osobny dla każdej strony) z informacjami na temat danej podstrony, wykazanych błędów, sugerowanych poprawek i ich priorytetów	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
6	Informacja w BIP o planie działania na rzecz poprawy dostępności cyfrowej PWr	Redaktor BIP udostępnia plan działania na rzecz poprawy dostępności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej	Redaktor BIP	Marzec 2025
7	Monitorowanie działalności i współpraca w zakresie dostępności cyfrowej z Jednostkami PWr	1. Współpraca przy tworzeniu SIWZ, zapytań ofertowych, współpraca przy odbiorach systemów informatycznych lub materiałów multimedialnych 2. Konsultacje/warsztaty prowadzone przez Koordynatora ds. dostępności w temacie dostępności cyfrowej dla Jednostek PWr	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
8	Szkolenia pracowników	- Przeprowadzanie szkoleń (indywidualnych, grupowych) o tematyce: - tworzenie dostępnych dokumentów elektronicznych - redagowanie dostępnej treści strony internetowej - dostępne media społecznościowe - dostępne multimedia - Możliwość personalizacji szkoleń - Zapisy u Koordynatora ds. dostępności - Stworzenie kursu e-learningowego w temacie dostępności cyfrowej	Koordynator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
9	Ekspertskie audyty stron internetowych wraz z badaniem stron z użytkownikiem z niepełnosprawnością	Przeprowadzenie pełnych audytów wybranych stron internetowych w domenie pwr.edu.pl - Audyty będą zawierały część ekspercką oraz część badania z użytkownikiem z niepełnosprawnością - Audyty będą zawierały opisy błędów występujących na stronach wraz z rekomendacjami dotyczącymi poprawek	Koordynator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
10	Współpraca przy tworzeniu DD stron w domenie pwr.edu.pl	1. Przygotowanie szablonu DD zgodnego z wymogami Ministerstwa Cyfryzacji 2. Tworzenie i umieszczanie DD na stronie dostepnosc.pwr.edu.pl, tworzenie hiperłączy do DD w stopkach stron w domenie pwr.edu.pl 3. Aktualizowanie treści DD po znaczących zmianach na stronie lub raz w roku.	Redaktorzy stron/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
11	Wdrażanie standardów odnośnie tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów elektronicznych w różnych formatach oraz wpisywanie instrukcji w procesy Uczelni	Ogólne instrukcje tworzenia dokumentów elektronicznych w formatach: doc, ppt, pdf, xls	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
12	Przygotowanie szablonów dokumentów elektronicznych w różnych formatach	Szablony prezentacji, dokumentów tekstowych wraz z instrukcjami ich wykorzystania	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

Politechnika Wrocławska
Dział Dostępności

Renata Forycka
Renata Forycka
Kierownik

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
13	Aktualizacja wytycznych/standardów i przygotowywanie materiałów pomocniczych z zakresu dostępności cyfrowej	Przygotowywanie materiałów indywidualnych oraz ogólnych mających na celu poprawę dostępności cyfrowej w PWr	Koordinator ds. dostępności/DZD	Grudzień 2021 – pierwsza wersja Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
14	Prowadzenie bazy wiedzy na nowej stronie DZD https://dzd.pwr.edu.pl/pl w zakresie dostępności	1. Redagowanie strony 2. Umieszczanie informacji dotyczących dostępności, stworzenie bazy wiedzy nt. dostępności 3. Promowanie strony i standardów dostępności	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
15	Weryfikacja wniosków o zapewnienie dostępności pod kątem dostępności cyfrowej, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi	Rozpatrywanie wniosków i realizacja formy określonej przez osobę ze szczególnymi potrzebami	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
16	Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy członków Zespołu ds. Dostępności	Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach z zakresu dostępności	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
17	Cykliczne spotkania członków Zespołu ds. Dostępności	1. Wymiana doświadczeń, wiedzy z zakresu wdrażania dostępności 2. Opracowywanie zasad wdrażania dostępności 3. Opracowywanie dobrych praktyk z zakresu wdrażania dostępności	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

Politechnika Wrocławska
Dział Dostępności

Renata Forcycka
Renata Forcycka
Kierownik

Plan działań w kierunku poprawy dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Politechnice Wrocławskiej

Tabela 3. Plan działań z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
1	Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Sporządzenie raportu zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o Zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz dostępie alternatywnym (dział 3 i 4 raportu)	Koordinator ds. dostępności /DZD	Marzec 2025
2	Weryfikacja wniosków o zapewnienie dostępności pod kątem dostępności informacyjno-komunikacyjnej, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi	Rozpatrywanie wniosków i realizacja formy określonej przez osobę ze szczególnymi potrzebami	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
3	Bieżący monitoring dostępności informacyjno-komunikacyjnej w PWr	1. Cykliczny i systematyczny przegląd procedur, obowiązujących w PWr oraz form ich realizacji pod kątem dostosowania ich do zasady zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej 2. W razie konieczności opracowanie i wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej 3. Opiniowanie i wsparcie we wdrażaniu nowych procedur	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
4	Informacja w BIP planie działania na rzecz poprawy dostępności informacyjno-komunikacyjnej PWr	Redaktor BIP udostępnia plan działania na rzecz poprawy dostępności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej	Redaktor BIP	Marzec 2025
5	Aktualizowanie procedur w tym procedur związanych z zamówieniami, zakupami, zawieraniem umów itp. oraz regulaminów obowiązujących w PWr	Zapewnienie dostępności zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) nowopowstałych procedur, w tym procedur związanych z zamówieniami, zakupami, zawieraniem umów itp. oraz regulaminów obowiązujących w Uczelni regulaminów	Koordinator ds. dostępności/DZD/jednostki	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
6	Procesowe, cykliczne zapewnienie dostępu alternatywnego, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)	Realizacja dostępu alternatywnego na podstawie diagnozy obiektów w zakresie dostępności informacji i komunikacji	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
7	Kontynuacja i weryfikacja działań w zakresie zapewnienia na głównej stronie internetowej Uczelni oraz DZD informacji o obszarach jej działalności, przy uwzględnieniu standardu dostępności informacyjno-komunikacyjnego	1. Weryfikacja informacji dotyczących zakresu działalności Jednostki 2. Realizacja nagrań treści w polskim języku migowym oraz umieszczenie ich na stronach internetowych 3. Weryfikacja informacji w formie tekstu łatwego do czytania oraz umieszczenie na stronach internetowych	Koordinator ds. dostępności/DZD	Do końca IV kwartału 2025 roku
8	Kontynuacja procesu wdrażania obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824),	1. Weryfikacja i wdrożenie środków wspierających komunikowanie się oraz dostępu online do usługi tłumacza języka migowego stron internetowych i aplikacji Jednostek PWR w zależności od potrzeb 2. Bieżący monitoring potrzeb w tym zakresie	Koordinator ds. dostępności, osoba odpowiedzialna w danej Jednostce	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
9	Zwiększanie zasobów technologicznych w postaci zakupu urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia w priorytetowych punktach obsługi	1. Weryfikacja potrzeb związanych z instalacją urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących 2. Zaopatrzenie w urządzenia i środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących w pierwszej kolejności w dziekanatach, punktach informacyjnych, punktach związanych z obsługą studentów, doktorantów i pracowników 3. Bieżący monitoring potrzeb w tym zakresie	Koordynator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
10	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez PWr w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej i monitorowanie działalności w tym zakresie	1. Podejmowanie działań w zależności od potrzeb. 2. Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury informacyjno-komunikacyjnej z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu z Jednostkami PWr	Koordynator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
11	Współpraca DZD z Jednostkami PWr	1. Przyjmowanie uwag, sugestii i propozycji zmian dot. dostępności informacyjno-komunikacyjnej od pracowników PWr 2. Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem dostępności informacji i komunikacji wynikających z obsługi i wykorzystania technologii wspomagających w ramach usług, wydarzeń, działań promocyjnych realizowanych i organizowanych w PWr 3. Usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu	Koordinator ds. dostępności /DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
12	Monitoring wydarzeń organizowanych w PWr wynikających z zakresu jej działalności (wydarzenia promocyjne, naukowe, kulturalne, rozrywkowe i inne) w zakresie zapewnienia dostępności	1. Bieżący monitoring wydarzeń organizowanych w PWr wynikających z zakresu jej działalności 2. Wsparcie w procesie organizacji i zapewniania dostępności 3. Bieżąca współpraca z osobami koordynującymi działania związane z organizacją wydarzeń w PWr	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Osoba / Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany termin realizacji
13	Aktualizacja wytycznych/standardów i przygotowanie materiałów pomocniczych z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej	1. Przygotowanie zbioru zaleceń i dobrych praktyk z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej 2. Monitoring działań i procedur związanych zapewnieniem dostępności informacyjno-komunikacyjnej 3. Aktualizacja wytycznych	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
14	Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy członków Zespołu ds. Dostępności	Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach z zakresu dostępności	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb
15	Cykliczne spotkania Zespołu ds. Dostępności	1. Wymiana doświadczeń, wiedzy z zakresu wdrażania dostępności 2. Opracowywanie zasad wdrażania dostępności 3. Opracowywanie dobrych praktyk z zakresu wdrażania dostępności	Koordinator ds. dostępności/DZD	Cały okres - realizacja w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb

W ramach działań dodatkowych podejmowanych na rzecz poprawy dostępności w odniesieniu do wszystkich obszarów funkcjonowania Uczelni, prowadzona będzie bieżąca ocena możliwości finansowania, odnośnie poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i niwelowania barier, ze środków zewnętrznych (np. z projekty NCBiR, Fundusze Europejskie, środki PFRON). Dodatkowo w ramach monitoringu realizacji przyjętych założeń planu, raz w roku przeprowadzona zostanie ewaluacja zaplanowanych celów i efektów wdrażania planu poprawy dostępności oraz prowadzone, właściwe obszarowo rejestry, mające na celu nadzór nad prawidłowością podejmowanych działań.

Politechnika Wrocławska
Dział Dostępności

Renata Forycka
Kierownik